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Zalacznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI )
DLA UMOW NA WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja inwestycji pn. ,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy
Wasewo” wspodtfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
RPO WM IV Przejscie na gospodarke niskoemisyjng”, Dziatania 4.2 ,Efektywnos¢ energetyczna”, Typ
projektéw: ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej”.

Przedmiot zamodwienia sktada sie z dwdch czesci:

Czes¢ | - Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Wasewo w zakres, ktdrego wchodzg zadania
polegajgce na: dociepleniu stropu nad pietrem budynku, dociepleniu $cian zewnetrznych, wymianie stolarki
drzwiowej, wymianie oswietlenia led, wymianie pokrycia dachowego, roboty budowlane zwigzane z
kanalizacjg deszczowg, kominem ze stali kwasoodpornej oraz remontem sali konferencyjne;j.

Czes¢ Il - Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Wasewo, w zakres, ktérego wchodzg zadania
polegajgce na: zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej
o mocy ok. 4 kWp na dachu budynku Urzedu Gminy w Wasewie.

UWAGI:

. Jezeli w przedmiarach robot, dokumentacji budowlanej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot pojawiajq si¢ ewentualne wskazania konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretnego produktu, to okreslajg one minimalny standard
Jjakosci materiatow lub urzgdzen. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktu innego
producenta o parametrach rownowaznych lecz nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji
technicznej.

I. Postanowienia wstepne.

1. Obowiazujace przepisy prawne.
Prawa 1 obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce przepisy
a przede wszystkim:
* ustawa Prawo zamdwien publicznych,
* Kodeks cywilny,
¢ ustawa Prawo budowlane,
* ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
* ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Cesja — przeniesienie praw i obowiazkéow.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z tej umowy na osobeg trzecia.
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Dokonywanie potracen.

Zamawiajacy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajacemu.

II. Zobowiazania Zamawiajacego.

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

I1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogd6lnych
warunkach Umowy.

Pelnienie nadzoru inwestorskiego.

Odbiér przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogdlnych warunkach Umowy.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Prawa i obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegblowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, gdy niezbg¢dne jest podjegcie ustalen wykraczajacych poza zakres
uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego.
Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego maja forme pisemna.
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swobodny dostep do
miejsc, gdzie wykonywane sa prace objete Umowa i dostarczy mu wszelkich
informacji, jakich moéglby wymagaé. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zarzadzi¢ nadzoér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub
wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on
domagac si¢ przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe
rysunki 1 instrukcje konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robdt lub usunigcia
wad. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ roboty lub usuwaé¢ wady zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Dokumentacja projektowa.

3.1.

3.2.

3.3.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajagcego (za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zmiany w rozwiazaniach projektowych, jezeli
sag one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

W przypadku watpliwosci co do wykonania rob6t budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zglosi ten fakt Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego a Inspektor Nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi
do Projektanta o przedstawienie wlasciwego rozwigzania. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Zamawiajagcego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastgpnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.
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3.4.

Bez wzgledu na to, na wniosek ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawczej.

III. Zobowiazania Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi z przepiséw prawa,
naleza w szczego6lnoSci:

1.1. Wykonanie wszelkich robdt objetych umowg zgodnie z postanowieniami
dokumentéw przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozonym

2.1.

2.2.

2.3.

przez siebie harmonogramem rzeczowo-finansowym, ztozonym przed zawarciem
niniejszej umowy 1 stanowigcym zatacznik nr 3 do niej, ktoéry harmonogram rzeczowo-
finansowy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Harmonogram bedzie zawierat:

* etapy realizacji robot budowlanych wraz z terminami ich rozpoczecia i zakonczenia,
* kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow,

* rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

Harmonogram nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz aktualizowac na kazde zadanie

Zamawiajacego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajacego.
Uzyskanie kazdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonuje weryfikacji 1 akceptuje harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce a nastgpnie przekazuje harmonogram do weryfikacji 1 akceptacji
Zamawiajacemu. Zamawiajacy dokonuje analizy i akceptacji harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.
Przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wszystkich
prawidlowo wystawionych dokumentéw niezbednych do rozpoczeciu robét
budowlanych:
2.3.1.1.  planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
2.3.1.2. oryginalu os$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzkoéw kierownika budowy,
2.3.1.3. oryginatow o$wiadczen wszystkich kierownikow rob6t branzowych
stwierdzajacych przyjecie obowigzku kierowania robotami,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow,

o ktérych mowa w pkt. 1.5. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty przekazania tych dokumentéw. Jezeli opdznienie
w przedtozeniu dokumentéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie stanowi podstawy
do zmiany terminu wykonania umowy lub zmiany termindw wynikajacych
ze ztozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Za zwloke w przekazaniu
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

3.2.

dokumentéw Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslone;j
W umowie.

Opracowanie i przekazanie przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego planu zapewnienia jakoS$ci.

Przestrzeganie wspoélnie ustalonych termindéw posrednich wykonania robot oraz
kolejnosci ich realizacji.

Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania
w dzienniku budowy. W przypadku braku zgloszenia Zamawiajagcy ma prawo
odmoéwi¢ odbioru tych robot.

Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane
przez Zamawiajacego) po stronie Wykonawcy wpisow do dziennika budowy oraz
sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot
dokumentacji powykonawczej.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z
inwentaryzacja powykonawcza.

Przygotowanie dokumentow niezb¢dnych do koncowego odbioru infrastruktury
technicznej przez wiascicieli/zarzadcow sieci 1 sporzadzenie protokotu odbioru tych
urzadzen.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienie
zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania roboét.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych i po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego prawidlowosci wykonania dokumentacji powykonawczej, zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru.

Przekazanie Zamawiajagcemu w dniu zgloszenia gotowosci do koncowego odbioru
rob6t — dokumentacji powykonawczej 1 dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania robdt (atesty, wyniki badan uzytych materiatéw, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, protokoty odbioru sieci i przytaczy, itp.).

Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci w postaci stalowych stupéow
i siatki, ktére zostang zdemontowane przed zakonczeniem inwestycji lub wczesniej, na
pisemny wniosek wiasciciela nieruchomosci.

Protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
robdt lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych
na niego w warunkach ogdélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
prawa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiajagcemu zabezpieczenie z
tytutu nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci Umowy brutto.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

3.2.1. w pienigdzu na rachunek bankowy,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.2.

4.3.

4.4,

3.2.2. porgczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pieni¢znym,

3.2.3. gwarancjach bankowych,

3.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.2.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy powinno obejmowac okres o jeden
miesigc dluzszy od umownego terminu wykonania Zamowienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowiazuje si¢ nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w punkcie 3.4. podlega akceptacji Zamawiajgcego
przed podpisaniem umowy — w tym celu wzor gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;j.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

Jesli Wykonawca nie spetni wymogdéw zawartych w pkt 3.5. 1 3.6. Umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod
pozostatych ofert.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét pod
warunkiem wczes$niejszego wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia z tytutu
rekojmi.

Gwarancja .

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres .........
miesiecy.

Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu Zamodwienia.

Nie p6zniej niz w dniu odbioru koncowego robét Wykonawca wnosi Zamawiajacemu
zabezpieczenie z tytutu gwarancji za wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Kopi¢ dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nie
pOzniej niz podczas procedury odbiorowej.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w punkcie III 3.2.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w punkcie 4.4. podlega akceptacji Zamawiajagcego
przed podpisaniem protokolu odbioru koncowego. W przypadku wniesienia
zabezpieczenia w formie gwarancji wzor gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu odpowiednio wczesniej przed datg odbioru koncowego robaét.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pieniadzu.

Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu gwarancji
za wady w terminie okreslonym w pkt. 4.3.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady
nadajace si¢ do usuni¢cia, ktére ujawnig si¢ w okresie rgkojmi.

Zamawiajacy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji rozpocznie
odbiér zwigzany z uplywem terminu gwarancji dotyczacej przedmiotu umowy,
polegajacy na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu gwarancji, Zamawiajacy
powola komisje¢ w sktad ktorej, oprocz przedstawicieli Zamawiajacego wejda
przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli
Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ zawiadomié
Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu
gwarancji. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony co najmnie;j
na 7 dni przed planowanym terminem przeglagdu. Nieobecno$¢ przedstawicieli
Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uplywem
terminu gwarancji oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajacy
doreczy Wykonawcy kopi¢ protokotu oraz wezwie Wykonawce do usunigcia
stwierdzonych wad, wyznaczajac termin ich usuni¢cia. Termin na usunig¢cie wad nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usunigcia z
zastrzezeniem pkt. 4.12.

W przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu stwierdzonych w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W okresie gwarancji moga by¢ przeprowadzone coroczne przeglady majace na celu
ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zamowienia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie
okreslonym

w punkcie 4.1., jezeli zglosit Wykonawcy wade¢ przed uptywem terminu gwarancji, a
Wykonawca wady tej nie usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastgpczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac mu kopie dokumentow
potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokolem wykonania rob6t zgtoszonych
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4.16.

w ramach gwarancji, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajacego.
Koszty wykonania zastgpczego potragcane beda z kwoty bedacej zabezpieczeniem z
tytutu gwarancji. W przypadku gdy koszty zastepczego usunigcia wad stwierdzonych
podczas przegladdw w okresie gwarancji przekrocza kwote zabezpieczenia z tytutu
gwarancji za wady, Wykonawca robdt zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu
poniesionych kosztow.

Zabezpieczenie z tytutu gwarancji za wady zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie
15 dni od daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru ostatecznego po okresie
gwarancji.

Bezpieczenstwo i ochrona robot.
Wykonawca ma obowigzek:

5.1

5.2.
5.3.
54.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu.
Nalezytego zabezpieczenia terenu robo6t.
Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
terenu awarii.
Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania rob6t, wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa, dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Utrzymywania czysto$ci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania rob6t, wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Podjecia odpowiednich dzialan majacych na celu zabezpieczenie terenu przed
zniszczeniami  spowodowanymi  srodkami  transportowymi lub  maszynami
Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytulu odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu budowy.

Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadr¢ kierownicza, do obstugi budowy tj.
kierownika budowy oraz kierownikdw rob6t we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni niezbedne
kierownictwo rob6t na czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki
inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a
takze posiada¢ do§wiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany oso6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamdwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje si¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby
musza spelnia¢ wymagania okreslone w ogloszeniu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajacego nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.



Fund Unia E jsk
ﬁ . QDazowsze, ‘v N

Program Regionalny serce Polski Rozwaju Regionalnego

6.4.

6.5.

6.6.

Zamawiajacy ma prawo nie zaakceptowa¢ proponowanej przez Wykonawce zmiany

kierowniczej kadry osobowej pomimo spelniania przez kandydata wymagan

okreslonych w ogtoszeniu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ inng osobg¢ do akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy potencjal ludzki, w zakresie niezbednym do prawidlowego

wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn

1 urzadzen potrzebnych do wykonywania robot.

Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamdwien

Publicznych, okresla nastgpujace wymagania zatrudnienia przez Wykonawce oraz

podwykonawcOéw na podstawie¢ uméw o prace osOb wykonujacych przedmiot

Zamodwienia:

6.6.1.Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy podczas realizacji
Zamoéwienia zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnosci opisane w pkt. 6.6.4, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w przepisie art.22 §1 Kodeksu pracy.

6.6.2.Kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢
Zamawiajacemu, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w pkt. 6.6.1
s zatrudniane przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez
osobe/y upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez
Wykonawce umocowang. Przedmiotowe o§wiadczenie Wykonawcy sktada pod
rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych o§wiadczen. Na zasadach
okreslonych w niniejszym ustgpie Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
oswiadczenie dotyczace podwykonawcow.

6.6.3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce¢ o§wiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 6.6.2 w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie uprawnialo Zamawiajacego
do naliczenia kary umownej okreslonej w Umowie

6.6.4.Rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji Zamoéwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce oraz
podwykonawcéw os6b  wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
Zamoéwienia to: wykonywanie robdt budowlanych oraz innych prac fizycznych
(rozumianych jako wykonywanie czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku,
w tym zwigzanych z postugiwaniem si¢ okreslonymi narzedziami lub
urzadzeniami: pojecie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynnosci
administracyjno—biurowych).

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

7.1.

7.2.

Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt ponosi wszelka
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za szkody powstale w
zwiazku z realizacjg Zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ srodowiska na terenie robdt 1 w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstale z tego tytutu.
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8. Realizacja przedmiotu umowy.

8.1.

Wprowadzenie na plac budowy.

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno by¢ poprzedzone:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy,

zgloszeniem zamiaru rozpocze¢cia robot budowlanych,

wyznaczeniem Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Wstrzymanie robdét.

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca wstrzyma
realizacje robot w taki sposob i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty powstale w
zwigzku ze wstrzymaniem rob6t ponosi Wykonawca.

Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, termin wykonania rob6t ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania
robdt lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

Termin zakonczenia.

Zakonczenie wszystkich robot - poprzedzone przeprowadzeniem z wynikiem
pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen - kierownik budowy stwierdza wpisem
do dziennika budowy.

Zakonczenie robdt jest jednoznaczne z posiadaniem prawidlowo przygotowane]
dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru koncowego. tj.
protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa jako$ci, atesty, recepty,
wyniki badan laboratoryjnych, o$wiadczenia dotyczace dopuszczenia wyroboéw do
stosowania w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce jakos$¢
wbudowanych materiatow 1 wykonanych robot, protokoty odbioru infrastruktury
technicznej, protokoty wykonania 1 odbioru przylaczy, opini¢ technologiczna,
inwentaryzacj¢  geodezyjng powykonawcza  zarejestrowana w  PODGIK,
oswiadczenie Kierownika budowy, 2 kopie rysunkOéw z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robdt poswiadczonymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Projektanta i Kierownika budowy.

Potwierdzenie zgodnosci wpisu o ktérym mowa w pkt. 8.3.1. ze stanem faktycznym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciaggu 7 dni od dnia wpisu oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest
zawiadomi¢ o terminie odbioru podwykonawcdw, przy ktérych pomocy wykonat
przedmiot odbioru.

Za zakonczenie robdt strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robét, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany odbidr zgodnie z warunkami umowy.

W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego stwierdzone zostana wady
przedmiotu umowy lub braki w dokumentacji Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin do ich usunigcia lub uzupetnienia. W takim przypadku terminem zakonczenia
realizacji umowy jest termin usuni¢cia wad lub uzupelnienia dokumentow.
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8.3.7.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie okreslonym w Umowie,
Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
dzien zwtoki w wysokos$ci okreslonej w umowie.

Materialy i Wykonanie.
Kontrola jako$ci rob6t i wymagania w zakresie wykonawstwa.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy,
zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji techniczne;.

Do wykonywania robot powinny zosta¢ wykorzystane materialy nowe, ktore przed
wbudowaniem uzyskajg akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materialy
winny by¢ zglaszane wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich jakos$¢ i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakoSciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za niewlasciwa jako$¢ materialow 1 nienalezyte wykonanie
robot.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajagcego materialty moga
by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym. Wykonawca na wlasny koszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizn¢ i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajacego i w
miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych rob6t budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykaza one,
ze jakos¢ materialow 1 robdt nie jest zgodna ze Specyfikacja techniczng i
obowigzujgcymi normami.

Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy.

10.1.

10.2.

10.3.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdzac
wykonywane roboty, a o wykrytych wadach powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci rob6t przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie ogranicza
uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad
przedmiotu odbioru.

Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady powinny by¢ usunigte
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwtocznie.

10
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10.4.

Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

11. Odbiory robét i rozliczenia.
Przy wykonywaniu robét bedg stosowane:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w
dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez
wykonanie otworéw we wskazanych czgsciach robot, ktdre nie zostalty odebrane.
Odbidr koncowy rob6t dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru moze
by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robdt, polegajacy na ocenie ilosci i1 jakosSci
catosci wykonanych rob6t oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie.

Z koncowego odbioru przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru koncowego i1 wyznaczy termin usuni¢cia wad. Data
stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru
koncowego Zamoéwienia.

Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia usuni¢cia wad wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastgpczym  Zamawiajacy  poinformuje Wykonawce na piSmie,
przesytajac mu kopie dokumentdéw potwierdzajacych poniesione koszty wraz z
protokolem wykonania robdt zgloszonych, podpisanym przez wykonawce
zastgpczego oraz Zamawiajacego. Koszty wykonania zastgpczego potrgcane beda z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

12. Wynagrodzenie za wykonanie Zamodwienia.

12.1.

12.2.

12.3.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w wysokosci
wynikajacej z oferty Wykonawcy.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajacego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkow
umowy.

W przypadku wystgpienia robét, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek
sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ wczesniej, Zamawiajacy indywidualnie
rozpatrzy mozliwo$¢ zlecenia wykonania robot dodatkowych temu samemu
Wykonawcy.

13. Podwykonawcy.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu,
wraz z czes$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

Kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawca, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od jej zawarcia wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do
rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawc3.

Strony umowy ustalaja, iz umowa zawarta pomig¢dzy Wykonawcg a Podwykonawca
bedzie odpowiadata $cisle warunkom wykonania umowy Zamawiajgcego
z Wykonawca, w szczegdlnosci w zakresie terminbw wykonywania umowy. Ponadto
w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcami odbiory przez
Wykonawce rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw winny poprzedza¢ odbiory
przez Zamawiajacego robdt zrealizowanych przez Wykonawce. W umowach tych
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonej przez
Wykonawce czesci przedmiotu zamoéwienia nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
naleznego za t¢ cze$S¢ robot Wykonawcy od Zamawiajacego. Wykonawca winien
zgtasza¢ Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty przez niego
odebrane od Podwykonawcow bezwarunkowo i bez zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest, wraz z fakturg, przedstawi¢ Zamawiajagcemu
oswiadczenie PodwykonawcOw o otrzymaniu naleznosci z tytutu wykonania przez
nich robét budowlanych wymienionych w protokotach odbioru robét.

W  przypadku gdy Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu os$wiadczen
PodwykonawcOw o otrzymanym wynagrodzeniu Zamawiajacy ma prawo zatrzymac
naleznos¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote wynagrodzenia nalezng
Wykonawcy o kwot¢ nalezng Podwykonawcom, zatrzymujac je jako zabezpieczenie
roszczen Podwykonawcdw wobec Zamawiajgcego.

W  przypadku nieuregulowania w terminie zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw, Zamawiajacy ma prawo do stosownego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy i bezposredniego rozliczenia si¢ z Podwykonawcg. O kwote tak
dokonanych ptatnosci ulega obnizeniu wynagrodzenie nalezne Wykonawcy. Na
powyzszy sposéb rozliczen i1 ewentualne obnizenie wynagrodzenia Wykonawca
wyraza niniejszym zgodg.
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